

УТВЕРЖДЕН

директором школы _____ Долгушина Т.В.

Приказ № 11 от 19.01.2022

План
мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №2»
городского округа город Переславль-Залесский,
в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
Организационно-управленческая деятельность				
1.	Разработка и утверждение пакета нормативных документов МОУ СШ №2 по введению обновлённых ФГОС: <ul style="list-style-type: none"> • приказа «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в МОУ СШ №2 в 2021-2022 учебном году» • приказ о создании рабочей группы по введению обновлённых ФГОС • план (дорожная карта) введения обновлённых ФГОС 	Январь 2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Издан приказ «Об организации работы по введению обновленных ФГОС в МОУ СШ №2 в 2021-2022 учебном году», создана рабочая группа по введению обновлённых ФГОС, составлен план (дорожная карта) введения обновлённых ФГОС
2.	Проведение педагогического совета «Обновлённый ФГОС: к каким изменениям готовиться школе в 2022 году?»	январь 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР	Проведен педагогический совет «Обновлённый ФГОС: к каким изменениям готовиться школе в 2022 году?»
3.	Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 2 к введению обновленных ФГОС (анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООС, а также	Январь-февраль 2022	Долгушина Т.В., директор школы Заместитель по АХЧ	По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка о готовности МОУ СШ № 2 к введению обновленных ФГОС о соответствии материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООС, а также действующим санитарным и

	действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			противопожарным нормам, нормам охраны труда.
4.	Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС	Январь-февраль 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР Егоркин А.И., системный администратор	По итогам анализа приняты управленческие решения.
5.	Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 2 к введению обновленных ФГОС: проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Январь-февраль 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР	Выявлены потребности обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО
6.	Анализ УМК, используемых в МОУ СШ №2, по каждому учебному предмету на соответствие требованиям обновленных ФГОС, определение дефицитов	Март-апрель 2022	Загорская Л.С., зав.библиотекой	Проанализированы УМК, используемые в МОУ СШ №2, по каждому учебному предмету на соответствие требованиям обновленных ФГОС, определены дефициты. Сформирован заказ на закупку УМК
7.	Разработка типовых документов для МОУ СШ № 2 в условиях перехода на обновленные ФГОС: <ul style="list-style-type: none"> подготовить проекты новых ООП НОО, ООП ООО 	Апрель 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР,	Разработаны типовые документы для МОУ СШ № 2 в условиях перехода на обновленные ФГОС

	<ul style="list-style-type: none"> • проекты новых рабочих программ • составить учебные планы, планы внеурочной деятельности • разработать проект новой программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 		<p>Фомина Н.С., замдиректора по ВР Руководители ШМО Педагоги</p>	
8.	Анализ и внесение изменений в действующие локальные акты МОУ СШ № 2 в соответствии с обновленными ФГОС	Февраль-август 2022	<p>Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО</p>	Проведен анализ, внесены изменения в локальные акты МОУ СШ № 2 в соответствии с обновленными ФГОС
9.	Участие в региональном директорском клубе по вопросам введения обновленных ФГОС	Ноябрь 2021-ноябрь 2022	Долгушина Т.В., директор школы	Участие в региональном директорском клубе по вопросам введения обновленных ФГОС
Работа с педагогами и образовательными организациями				
10.	Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в МОУ СШ №2	Декабрь 2021-февраль 2022	<p>Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР</p>	Составлена аналитическая справка о кадровом обеспечении (педагогах, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года), приняты управленческие решения
11.	Обучения педагогов на практико-ориентированных курсах повышения квалификации педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-июнь 2022	Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР	100% педагогов, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации

12.	Обучение (дистанционное) директора, заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-июнь 2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР	Обучены по программе введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) 100 % административного состава МОУ СШ № 2
13.	Участие административной команды МОУ СШ №2 в семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов	май-август 2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Участие административной команды МОУ СШ №2 в семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов
14.	Проведение заседаний МС МОУ СШ № 2 по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-июнь 2022	Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР	Проведены МС по вопросам введения обновленных ФГОС
15.	Проведение ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-июнь 2022	Руководители ШМО	Проведены заседания ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС
Информационно-методическое сопровождение				
16.	Актуализация планов работы ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021-февраль 2022	Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Руководители ШМО	Актуализированы планы ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС
17.	Участие в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС	В течение 2022 года	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В.,	Участие в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС

			замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	
18.	Организация методической поддержки педагогов посредством проведения семинаров, круглых столов и совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение 2022 года	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Проведены семинары, круглые столы и совещания для педагогов по введению обновленных ФГОС (не менее 4)
19.	Проектирование образовательной деятельности в 2022/2023 уч.году с учетом методических рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО (16 методических писем по учебным предметам, 1 методическое письмо - для администрации ООО)	До 25.05.2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	При проектировании образовательной деятельности в 2022/2023 уч.году учтены методические рекомендации ГАУ ДПО ЯО ИРО
20.	Организация и проведение информационно-просветительской работы по вопросам введения обновленных ФГОС родителями, общественностью	Февраль-июнь 2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР,	Обеспечено информирование об обновленных ФГОС через специально созданную страницу на сайтах школы. Проведено родительское собрание по данной тематике

			Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	
21.	Информационно-просветительское сопровождение введения обновленных ФГОС	Январь- февраль 2022	Загорская Л.С., зав.библиотекой	На сайте школы представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС
Организационно-методическое сопровождение				
22.	Участие в муниципальном семинаре по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС совместно со специалистами ДПО ЯО ИРО	Апрель 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Участие в муниципальном семинаре по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС
23.	Участие в городских проектировочных семинарах по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Апрель- август 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Участие в городских проектировочных семинарах по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС
24.	Организация деятельности учителей начальных классов по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам начальной школы	Апрель- август 2022	Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк,	В ходе деятельности учителей начальных классов разработаны рабочие программы по всем предметам начальной школы для 1 класса
25.	Организация деятельности проблемно-творческих групп учителей-	Апрель- август 2022	Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е.,	В ходе деятельности проблемно-творческих групп разработаны рабочие

	предметников по разработке рабочих программ для 5 класса		замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР.	программы по всем предметам для 5 класса
26.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2022	Домнина М.В., педагог-психолог	Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО включены в план работы и проведены в соответствии с планом
27.	Участие в августовской городской педагогической конференции, посвященной введению обновленных ФГОС	Август 2022	Педагоги школы	Участие в августовской городской педагогической конференции, посвященной введению обновленных ФГОС
28.	Участие в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы»	Декабрь 2022	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	Участие в межрегиональной видеоконференции
29.	Участие в региональных образовательных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение 2022 года	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А.,	Участие в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС

			замдиректора по ДО	
30.	Проведение мониторинга реализации школьного плана по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Ежеквартально	Долгушина Т.В., директор школы Малыгина Л.В., замдиректора по нач.шк, Павлова Т.В., замдиректора по УВР, Вахрина Е.Е., замдиректора по УВР, Фомина Н.С., замдиректора по ВР, Жданова Т.А., замдиректора по ДО	По итогам мониторинга подготовлены аналитические справки