УТВЕРЖДАЮ)
Директор МОУ	⁷ СШ №2
	_Долгушина Т.В.
«26» мая 2023	

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в МОУ СШ № 2 в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный			
1. 0	1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП						
1.1	Назначение ответственных, курирующих вопросы введения ФООП в МОУ СШ № 2	Май 2023	Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к переходу на ФООП»	Долгушина Т.В.			
1.2	Организация деятельности школьных методических объединений по подготовке к переходу на ФООП	Май - август 2023	Синхронизирован процесс деятельности учителей по введению ФООП	Вахрина Е.Е. Малыгина Л.В.			
1.3	Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях по организационному методическому сопровождению введения ФООП	Март - август 2023	Синхронизирован процесс управления введением ФООП	Вахрина Е.Е. Малыгина Л.В.			
1.4	Участие директора и заместителей директора МОУ СШ № 2 в региональных и муниципальных совещаниях по вопросам введения ФООП	Май - июнь 2023	Получены разъяснения по вопросам введения ФООП	Администрация школы			
1.5	Участие МОУ СШ № 2 в самодиагностики готовности к введению ФООП	Май - июнь 2023	Проанализированы результаты, выявлены дефициты	Администрация школы			
1.6	Участие в совещаниях Министерства просвещения РФ, ГАОУ ДПО ЯО ИРО по актуальным вопросам введению ФООП	По графику Министерства просвещения РФ, ГАОУ ДПО ЯО ИРО	В мероприятиях приняла участие управленческая команда	Администрация школы			
1.7	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФООП	Май - август 2023	Выявлены дефициты при введении ФООП, определены способы их	Администрация школы			

		_	ликвидации				
2. H	2. Нормативно-правовое обеспечение введение ФООП						
2.1	Издание локальных актов по вопросам введения ФООП	Май - август 2023	Созданы локальные акты по вопросам введения ФООП	Администрация школы			
2.2	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май - июнь 2023	Сформированы план-график по вопросам введения ФООП	Администрация школы			
2.3	Разработка основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования в соответствии с ФООП	Май - август 2023	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального, основного, среднего общего образования в соответствии с ФООП	Администрация школы			
3. N	Летодическое обеспечение введе	ния ФООП					
3.1	Актуализация работы ШМО учителей-предметников	В течение года	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогам	Руководители ШМО			
3.2	Обеспечение участия педагогов в региональных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	Обеспечение участия 100% в мероприятиях, на которых созданы условия для обсуждения общих проблемных вопросов	Администрация школы			
3.3	Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по вопросам введения ФООП	В течение года	Проведено не менее 5 консультаций с целью оказания адресной помощи педагогам	Администрация школы			
3.4	Проведение семинара для педагогов по реализации ФООП и федеральных рабочих программ для педагогов начальных классов, русского языка и литературы, истории, географии, обществознания, ОБЖ	Июнь - август 2023	Проведены семинары	Администрация школы			
3.5	Обеспечение разработки рабочих программ в федеральном онлайнконструкторе, размещённом на портале «Единое содержание общего образования»	Май – август 2023	В 2023-2024 учебном году не менее 100% рабочих программ 1-2, 5-6, 10 классов созданы в онлайнконструкторе на портале ЕДСОО	Администрация школы Учителя- предметники			
4. K	4. Кадровое обеспечение введения ФООП						

4.1	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и административных работников	Апрель – август 2023	100% административных работников прошли обучение	Вахрина Е.Е.	
4.2	Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов	Апрель – август 2023	100% педагогических работников прошли обучение	Вахрина Е.Е.	
5. N	Іониторинг готовности к введеі	нию ФООП			
5.1	Участие в федеральном мониторинге готовности МОУ СШ № 2 к введению ФООП	Май – июнь 2023	100% участие в мониторинге	Администрация школы	
5.2	Участие в собеседовании с руководителями МОУО по вопросам готовности МОУ СШ № 2 к введению ФООП	Июнь 2023	Пройден промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 2 к введению ФООП	Долгушина Т.В.	
5.3	Участие в мониторинге реализации ОО ФООП	Сентябрь 2023	100% участие в мониторинге	Администрация школы	
6. II	6. Информационное введение ФООП				
6.1	Информирование общественности через сайт школы о введении ФООП в МОУ СШ № 2	В течение года	Публикация материалов на школьном сайте МОУ СШ № 2	Администрация школы	