

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 – 2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утвердить Положение о деятельности Центра	Положение учреждения о создании Центра в МОУ «СШ № 2» в соответствии с методическими рекомендациями	Ноябрь 2020 г.
2.	Утвердить план информационного сопровождения создания и функционирования Центра		Ноябрь 2020 г.
3.	Согласование типового дизайн-проекта Центра		Апрель-май 2020 года
4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра «Точка роста»		
5.	Повышение квалификации педагогов школы для работы в Центре «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Сертификаты о повышении квалификации	Апрель-июнь 2020 года
6.	Подготовка Центра к открытию: – Косметический ремонт – Закупка мебели и оборудования	Поставка мебели, оборудования, косметический ремонт кабинета технологии, шахматной гостиной	Апрель-август 2020 года
7.	Разработка и утверждение образовательных программ, разработка локальных нормативных актов о деятельности Центров	Нормативно-правовые акты	март-май 2020 года
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказы о зачислении	Сентябрь 2020 года
9.	Утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Должностные инструкции	Сентябрь 2020 года
10.	Размещение на сайте учреждения информации о ходе реализации проекта «Точка роста»		Май-декабрь 2020 года